
Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur

1 Ontwerp maa 3-5-21 vri 4-3-22 220 dagen

2 Optimalisaties en bezuinigingen maa 3-5-21 vri 18-6-21 7 wkn

3 DO modelleren maa 21-6-21 vri 1-10-21 15 wkn

4 Verkooptekeningen + opties maken maa 4-10-21 vri 29-10-21 4 wkn

5 Impressies maken maa 4-10-21 vri 12-11-21 6 wkn

6 Aanvraag omgevingsvergunning klaarmaken maa 4-10-21 vri 10-12-21 10 wkn

7 Bouwuitvoeringstekening maa 13-12-21 vri 4-3-22 12 wkn

8

9 Ruimtelijke procedure maa 3-5-21 vri 24-5-24 800 dagen

10 SOP vaststellen door Gemeenteraad maa 24-5-21 vri 28-5-21 1 wk

11 Anterieure overeenkomst maa 9-8-21 vri 17-9-21 6 wkn

12 Voorontwerp bestemmingsplan opstellen maa 3-5-21 vri 28-5-21 4 wkn

13 Voorontwerp bestemmingsplan beoordelen maa 31-5-21 vri 3-9-21 14 wkn

14 Goedkeuring wethouder maa 6-9-21 vri 17-9-21 2 wkn

15 Voorontwerp naar overleginstanties maa 20-9-21 vri 15-10-21 4 wkn

16 Verwerken reacties op voorontwerp maa 18-10-21 vri 5-11-21 3 wkn

17 Ontwerp bestemmingsplan opstellen maa 18-10-21 vri 5-11-21 3 wkn

18 Behandeling ontwerp bestemmingsplan door 
B&W

maa 8-11-21 vri 3-12-21 4 wkn

19 Buurt informeren maa 29-11-21 vri 3-12-21 1 wk

20 Publicatie ontwerp bestemmingsplan maa 6-12-21 vri 14-1-22 6 wkn

21 Beantwoording zienswijzen en vaststelling 
gemeenteraad

maa 17-1-22 vri 8-4-22 12 wkn

22 Bekendmaking vaststelling maa 11-4-22 vri 15-4-22 1 wk

23 Beroepstermijn maa 18-4-22 vri 27-5-22 6 wkn

24 Risico beroep maa 30-5-22 vri 26-5-23 52 wkn

25 Risico hoger beroep maa 29-5-23 vri 24-5-24 52 wkn

26 Aanvraag omgevingsvergunning maa 6-12-21 vri 10-12-21 1 wk

27 Behandeling omgevingsvergunning maa 13-12-21 vri 4-3-22 12 wkn

28 Publicatie maa 30-5-22 vri 3-6-22 1 wk

29 Ter inzagelegging maa 6-6-22 vri 15-7-22 6 wkn

30 Onherroepelijke omg. verg. bouwen maa 18-7-22 maa 18-7-22 0 dagen

31

32 Verkoop maa 21-6-21 vri 2-12-22 380 dagen

33 Vooraankondiging en start marketing maa 21-6-21 vri 25-6-21 1 wk

34 Dynamic pricing maa 28-2-22 vri 25-3-22 4 wkn

35 Opstellen verkoopdocumentatie maa 1-11-21 vri 10-12-21 6 wkn

36 Opstellen contractstukken maa 1-11-21 vri 10-12-21 6 wkn

37 Definitief vaststellen verkoopprijzen maa 28-3-22 maa 28-3-22 1 dag

38 Goedkeuring Woningborg maa 13-12-21 vri 31-12-21 3 wkn

39 Interne goedkeuring start verkoop maa 13-12-21 vri 24-12-21 2 wkn

40 Start verkoop maa 18-4-22 vri 22-4-22 1 wk

41 Verkooptijd maa 25-4-22 vri 7-10-22 6 mndn

42 70% verkocht vri 7-10-22 vri 7-10-22 0 dagen

43 Notariële levering maa 7-11-22 vri 2-12-22 1 mnd

44

45 Sloop maa 30-8-21 vri 12-8-22 250 dagen

46 Pand ontruimd maa 18-4-22 vri 22-4-22 1 wk

47 Archeologisch onderzoek maa 30-8-21 vri 24-9-21 4 wkn

48 Sanering en sloop maa 23-5-22 vri 12-8-22 12 wkn

49

50 Realisatie maa 6-12-21 vri 11-10-24 745 dagen

51 Bouwteamovereenkomst maa 6-12-21 vri 17-12-21 2 wkn

52 Prijsovereenstemming aannemer maa 20-12-21 vri 25-2-22 10 wkn

53 Projectovereenkomst opstellen maa 10-10-22 vri 14-10-22 1 wk

54 Projectovereenkomst getekend maa 17-10-22 vri 28-10-22 2 wkn

55 Bouwvoorbereiding maa 20-6-22 vri 4-11-22 20 wkn

56 Start bouw kelder vri 4-11-22 vri 4-11-22 0 dagen

57 Start bouw woningen en appartementen vri 16-6-23 vri 16-6-23 0 dagen

58 Realisatie maa 7-11-22 vri 4-10-24 25 mndn

59 Oplevering maa 7-10-24 vri 11-10-24 1 wk
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Schuttevaerkade Zwolle
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