
Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur

1 Ontwerp maa 3-5-21 vri 4-3-22 220 dagen

2 Optimalisaties en bezuinigingen maa 3-5-21 vri 18-6-21 7 wkn

3 DO modelleren maa 21-6-21 vri 1-10-21 15 wkn

4 Verkooptekeningen + opties maken maa 4-10-21 vri 29-10-21 4 wkn

5 Impressies maken maa 4-10-21 vri 12-11-21 6 wkn

6 Aanvraag omgevingsvergunning klaarmaken maa 4-10-21 vri 10-12-21 10 wkn

7 Bouwuitvoeringstekening maa 13-12-21 vri 4-3-22 12 wkn

8

9 Ruimtelijke procedure maa 3-5-21 vri 1-3-24 740 dagen

10 SOP vaststellen door Gemeenteraad maa 24-5-21 vri 28-5-21 1 wk

11 Anterieure overeenkomst maa 31-5-21 vri 25-6-21 4 wkn

12 Voorontwerp bestemmingsplan opstellen maa 3-5-21 vri 28-5-21 4 wkn

13 Voorontwerp bestemmingsplan beoordelen maa 31-5-21 vri 18-6-21 3 wkn

14 Voorontwerp naar overleginstanties maa 21-6-21 vri 16-7-21 4 wkn

15 Verwerken reacties op voorontwerp maa 19-7-21 vri 13-8-21 4 wkn

16 Ontwerp bestemmingsplan opstellen maa 19-7-21 vri 13-8-21 4 wkn

17 Behandeling ontwerp bestemmingsplan door 
B&W

maa 16-8-21 vri 10-9-21 4 wkn

18 Buurt informeren maa 6-9-21 vri 10-9-21 1 wk

19 Publicatie ontwerp bestemmingsplan maa 13-9-21 vri 22-10-21 6 wkn

20 Beantwoording zienswijzen en vaststelling 
gemeenteraad

maa 25-10-21 vri 14-1-22 12 wkn

21 Bekendmaking vaststelling maa 17-1-22 vri 21-1-22 1 wk

22 Beroepstermijn maa 24-1-22 vri 4-3-22 6 wkn

23 Risico beroep maa 7-3-22 vri 3-3-23 52 wkn

24 Risico hoger beroep maa 6-3-23 vri 1-3-24 52 wkn

25 Aanvraag omgevingsvergunning maa 27-12-21 vri 31-12-21 1 wk

26 Behandeling omgevingsvergunning maa 3-1-22 vri 25-3-22 12 wkn

27 Publicatie maa 28-3-22 vri 1-4-22 1 wk

28 Ter inzagelegging maa 4-4-22 vri 13-5-22 6 wkn

29 Onherroepelijke omg. verg. bouwen maa 16-5-22 maa 16-5-22 0 dagen

30

31 Verkoop maa 21-6-21 vri 17-6-22 260 dagen

32 Vooraankondiging en start marketing maa 21-6-21 vri 25-6-21 1 wk

33 Dynamic pricing maa 15-11-21 vri 10-12-21 4 wkn

34 Opstellen verkoopdocumentatie maa 1-11-21 vri 10-12-21 6 wkn

35 Opstellen contractstukken maa 1-11-21 vri 10-12-21 6 wkn

36 Opstellen notariële akten maa 1-11-21 vri 10-12-21 6 wkn

37 Definitief vaststellen verkoopprijzen maa 13-12-21 maa 13-12-21 1 dag

38 Goedkeuring Woningborg maa 13-12-21 vri 31-12-21 3 wkn

39 Interne goedkeuring start verkoop maa 13-12-21 vri 24-12-21 2 wkn

40 Start verkoop maa 27-12-21 vri 31-12-21 1 wk

41 Verkooptijd maa 3-1-22 vri 17-6-22 6 mndn

42 70% verkocht vri 17-6-22 vri 17-6-22 0 dagen

43

44 Sloop maa 30-8-21 vri 20-5-22 190 dagen

45 Pand ontruimd maa 24-1-22 vri 28-1-22 1 wk

46 Archeologisch onderzoek maa 30-8-21 vri 24-9-21 4 wkn

47 Sanering en sloop maa 28-2-22 vri 20-5-22 12 wkn

48

49 Realisatie maa 24-5-21 vri 21-6-24 805 dagen

50 Bouwteamovereenkomst maa 24-5-21 vri 4-6-21 2 wkn

51 Prijsovereenstemming Slokker-Trebbe definitief maa 21-6-21 vri 2-7-21 2 wkn

52 Projectovk. Slokker-Trebbe gereed maa 5-7-21 vri 9-7-21 1 wk

53 Projectovereenkomst getekend maa 12-7-21 vri 23-7-21 2 wkn

54 Bouwvoorbereiding maa 28-2-22 vri 15-7-22 20 wkn

55 Start bouw kelder vri 15-7-22 vri 15-7-22 0 dagen

56 Start bouw woningen en appartementen vri 24-2-23 vri 24-2-23 0 dagen

57 Realisatie maa 18-7-22 vri 14-6-24 25 mndn

58 Oplevering maa 17-6-24 vri 21-6-24 1 wk
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Schuttevaerkade Zwolle
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