
From: " " < @slokkervastgoed.com>
Sent: 1/10/2025 12:29:42 PM
To: " " < @zwolle.nl>

Cc: " " < @slokkervastgoed.com>, " "
< @frisobouwgroep.nl>

Subject: De Zwaan Zwolle
Goedemiddag 
 
Zoals door  aangegeven in onderstaande mail zijn wij volop bezig met de voorbereidingen van de verkoop en realisatie
van De Zwaan.
 
Heel concreet: we willen in maart / april 2025 starten met de sanering. Daarnaast willen we omstreeks september 2025
starten met de bouw van de kelder.
 
De saneringswerkzaamheden beginnen met het verzetten van de bouwhekken (naar buiten), het kappen van de bomen en
het aanbrengen van een tijdelijke damwand rondom. Vervolgens wordt binnen de damwand de sanering uitgevoerd. De
damwand wordt verwijderd nadat de kelder is gerealiseerd.
 
De te kappen bomen staan op grond van de gemeente. Ik wil deze bomen kappen voor 15 maart, in verband met het
broedseizoen.
In de omgevingsvergunning staat nog als voorschrift dat wij een technische uitwerking van de groeiplaats van de nieuwe
bomen moeten overleggen en laten goedkeuren. Dit vergt nog wat onderzoek naar kabels en leidingen en de nodige
afstemming met gemeente en nutspartijen. Dit voorschrift blijft uiteraard van kracht en wij zullen ook zeker die technische
uitwerking maken en afstemmen / laten goedkeuren, maar dat wordt tijdens de bouw uitgevoerd, zodra we ook duidelijkheid
hebben over de precieze ligging van de kabels en leidingen en de mogelijkheden voor verleggen van deze leidingen. Dit
voorschrift is dus niet uitgewerkt vóór de bomenkap. Ik ga ervan uit dat dit de bomenkap niet in de weg staat. Wil je mij dat
laten weten?
 
We hebben een anterieure overeenkomst en een ruilovereenkomst gesloten met de gemeente. Op basis van die
overeenkomsten moeten nog gronden worden gekocht en geruild. Ik zou willen voorstellen om die notariële overdrachten te
laten plaatsvinden vlak voor de start van de bouwwerkzaamheden in sept 2025. Dit betekent dat de sanering plaatsvindt
voordat de gronden zijn overgedragen. Kun jij me aangeven dat jullie je hier ook in kunnen vinden?
 
Op korte termijn plan ik een overleg in met jou en wellicht één of meerdere collega’s van je, aannemer Friso, saneerder Van
der Wiel en ondergetekende, om inhoudelijk de bouwplaatsinrichting, sanering, nieuwbouw, BLVC, bouwrouting en dergelijke
te bespreken. Ik neem hiervoor het initiatief. Wil jij alvast intern overleggen wie daar vanuit de gemeente bij zit?
 
Voor nu een goed weekend gewenst.
 
Met vriendelijke groet,

 
Slokker Vastgoed bv
Ons bezoek- en postadres is: Zwartewaterallee 44-54, 8031 DX Zwolle
Ons factuuradres is: Lindenlaan 75, 1271 AW Huizen of via facturen@slokkervastgoed.com

T   038 - 853 70 32
M  
E   @slokkervastgoed.com
I    www.slokkervastgoed.com
 
Bekijk onze LinkedIn pagina
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Van:  < @slokkervastgoed.com>
Verzonden: donderdag 12 december 2024 10:29
Aan:  < @zwolle.nl>
CC:  < @slokkervastgoed.com>
Onderwerp: RE: De Zwaan Zwolle; subsidies
 
Goedemorgen ,
 
Het verbaast mij eigenlijk weer een beetje dat het jullie verraste. We hebben elkaar 2 weken geleden
telefonisch gesproken. Daarin heb ik aangegeven dat langer wachten ook geen zin heeft voor dit project
(loopt al zo lang en er zit inmiddels zoveel geld in). En de markt is nu goed en dat we daarom nu ook
maar het ‘moment’ moeten pakken.
Ik heb jou juist gebeld om je van bovenstaande op de hoogte te brengen, zodat je daarom niet werd
verrast. Is niet gelukt …… 😉
Ik heb aangegeven dat we in december met de eerste uitingen willen beginnen en dat we in februari in
verkoop willen gaan.   
 
Ook heb ik aangegeven dat een subsidie in welke vorm dan ook, ons net een zetje in de rug kan geven.
We hebben ‘betaalbare appartementen’ (die gaan in 2026 in verkoop) die een onrendabele top hebben,
daar schieten we gewoon bij in. Ook hebben we – zoals je weet - een enorme tegenvaller in de grond
qua sanering. Kortom, ik heb de vraag bij jou neergelegd of we de komende periode met elkaar nog een
keer het subsidie-verhaal kunnen verkennen. Een reactie daarop heb je ons vorige week al wel gegeven.
Mijn collega  heeft inmiddels een terugkoppeling van Peter Snijders gehad.
 
Hierbij een prognoseplanning:

Start verkoop1e fase:                              Q1 2025
Start sanering:                                            Q2 2025
Start bouw kelder:                                     Q3 2025
Start verkoop 2e fase:                              Q1 2026
Start bouw bovenbouw 1e fase:       Q2 2026
Start bouw bovenbouw 2e fase :      Q1 2027
Oplevering totaalproject:                     Q4 2027

 
Ik zal je volgende week even bellen om te laten weten hoe het is gegaan zaterdag.
En laten we in januari weer even met  erbij een kop koffie drinken.  
 
Met vriendelijke groet,

Ons bezoek- en postadres is: Zwartewaterallee 44-54, 8031 DX Zwolle
Ons factuuradres: Postbus 55, 1270 AB Huizen of facturen@slokkervastgoed.com

T   038 - 853 70 32
M  
E   @slokkervastgoed.com
I    www.slokkervastgoed.com

 
Van:  < @zwolle.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 16:01
Aan:  < @slokkervastgoed.com>
CC:  < @slokkervastgoed.com>
Onderwerp: De Zwaan Zwolle; subsidies
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Ha ,
 
Het persbericht van vorig weekend verraste ons een beetje. Je had aangegeven dat in februari de verkoop
mogelijk zou starten, maar blijkbaar start de voorverkoop binnenkort al. Daaruit maak ik op dat het vertrouwen er
is dat de Zwaan nu toch echt ontwikkeld gaat worden, dat is goed nieuws. Ik ben benieuwd naar de opkomst
komend weekend.
 
Kunnen jullie een indicatie geven van de planning voor start verkoop, start bouw, oplevering fase 1 en start bouw
en oplevering fase 2?  Voor zover bekend uiteraard.
Dan kunnen we hier ook intern rekening mee houden.
 
Ik hoor het graag, liefst deze week als dat lukt.
 

 

 
 : 

@ : @zwolle.nl 

Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

 
Disclaimer: De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Slokker Vastgoed bv staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Slokker Vastgoed bv gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan de
inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2, 3


