

Project doorlichting

Project: Herontwikkeling Schuttevaerkade 80-88

Projectnummer:

54340895

Doel: Opstellen van een stedenbouwkundige verkenning Schuttevaerkade 80-88 en het doen van een fictieve stedenbouwkundige studie van het plangebied Schuttevaerkade

Wethouder: [REDACTED]

Projectleider: [REDACTED]

Financieel adviseur: [REDACTED]

Krediet en dekking	Krediet	Uitgaven tm 2017	Uitgaven 2018	Restant krediet *	Vrijval
Gegeven opdrachten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
Nog te geven opdrachten					
Krediet					
Dekking krediet:					
* bijdragen reserves					
* bijdragen derden					
* bijdragen subsidies (oa. provincie)					
* Bijdragen B&L					
* Te activeren kosten:					
	0				

Mogelijkheden kredietverlaging

Looptijd project: Wanneer heeft de laatste besluitvorming plaats gehad? En wat is de verwachte looptijd?		Laatste besluit: 18 juli 2017 (college van B&W over de intentieovereenkomst met Slokker vastgoed) Verwachte afronding project: voorjaar 2019
Voor welke bedragen en activiteiten zijn nog geen opdrachten verstrekt? Lever een onderbouwing van die activiteiten en het bedrag wat de activiteit kost.		geen
Zijn er activiteiten die we kunnen heroverwegen (niet uitvoeren, beperkt uitvoeren, gewijzigd uitvoeren)?		Nee
Blijven er financiële middelen over op reeds verstrekte opdrachten? Zo ja, geef aan welk bedrag er vrij kan vallen.		Nee
Zijn er gevolgen voor de cofinanciering? (terugbetalingsverplichtingen etc.) indien we middelen vrij laten vallen?		Nee

Advies tot kredietverlaging

Activiteit	Toelichting	Bedrag

*) Als het project grotendeels is afgerond dan hoeft alleen de kolom Restantkrediet te worden ingevuld

Ons kenmerk	V 01
Datum	16 oktober 2018