

Planning : Schuttevaerkade																				
Datum planning: 02-06-2021		Q1 - 21	Q2 - 21	Q3 - 21	Q4 - 21	Q1 - 22	Q2 - 22	Q3 - 22	Q4 - 22	Q1 - 23	Q2 - 23	Q3 - 23	Q4 - 23	Q1 - 24	Q2 - 24	Q3 - 24	Q4 - 24	Q1 - 25	Q2 - 25	
Versienummer: 0.2																				
Actie v																				Opmerking/toelichting
Anterieure Overeenkomst sluiten																				
Voorontwerp bestemmingsplan afstemmen																				
Ontwerp bestemmingsplan opstellen																				
Ontwerp bestemmingsplan bestuurlijk akkoord																				
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage																				
Zienswijze termijn																				
Opstellen Nota van Beantwoording																				
Bestemmingsplan bestuurlijk voorleggen																				
Bestemmingsplan vastgesteld																				
Vorbereiding uitvoering																				
Aanvraag omgevingsvergunning																				
Bezwaartermijn omgevingsvergunning																				
Geplande start uitvoering																				
Uitvoering																				
Geplande eind uitvoering																				