
Tijdlijn genomen stappen locatieontwikkelingstraject 

Onderstaande overzicht is een tijdlijn over de locatieontwikkeling Schuttevaerkade en omgeving 

- Februari 2017: Slokker dient een initiatief in over ontwikkeling Schuttevaerkade 80-88 met 3 

ideeën voor de kade. Een partiële herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om 

de voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken; 

- Maart 2017: Het initiatief van Slokker wordt op 13 maart 2017 besproken in de Regiekamer 

Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven. Conclusie is dat het een kansrijke ontwikkeling is die een 

nadere stedebouwkundige verkenning vraagt. Het door de initiatiefnemer ingediende 

schetsplan beoogt een substantieel grotere bouwmassa op dit perceel ten opzichte van de 

huidige situatie. Het beoogde gebouw is echter te massaal, te lang en eentonig 

vormgegeven. De verhoogde stenen plint (met daarachter bergingen en parkeerruimte voor 

auto’s) draagt niet bij aan een levendig stadsbeeld, die hier juist wel gewenst is. De 

buitenruimtes om het gebouw heen blijven net zo stenig als nu. Dat draagt ook niet bij aan 

de ambities van  de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie en de versterking van het 

structuurgroen. 

- Maart t/m juli 2017: Opstellen startnotitie Schuttevaerkade en bijbehorende 

intentieovereenkomst met Slokker vastgoed. De startnotitie brengt in beeld welke ambities 

en uitgangspunten er zijn voor het gebied Schuttevaerkade en omgeving (inclusief perceel 

Slokker vastgoed). In de intentieovereenkomst met Slokker worden twee afspraken 

gemaakt.  

o Slokker vastgoed ontwikkelt een stedebouwkundig ontwikkelplan voor het perceel 

Schuttevaerkade 80-88 onder begeleiding van de gemeente; 

o De gemeente maakt een stedebouwkundige verkenning naar een gewenste 

ontwikkeling van het plangebied ‘Schuttevaerkade’. Die studie is kader voor de 

ontwikkeling aan de Schuttevaerkade 80-88. 

- Slokker vastgoed stuurt op 24 mei 2017  (Phi vastgoed) een mail dat zij een 

samenwerking met andere partijen nu niet ziet zitten.  

- 6 juni 2017: Een ambtelijk gesprek vindt plaats met de initiatiefnemers van het ‘Schuttevaer 

ensemble’ (PHI Vastgoed, Nijhuis Bouw bv en Space&Matter).  De ontwikkeling van het 

gebied Schuttevaerkade staat daarbij centraal (perceel Slokker, parkeerterreinen waterkade, 

tafeltennishal en de woonwagens op een perceel van DeltaWonen).  Tijdens dat gesprek is 

duidelijk gemaakt dat de gemeente eerst zelf de wenselijkheid en haalbaarheid gaan 

verkennen om de omgeving al dan niet ook als project op te kunnen pakken.  

- 25 juli 2017: het College van B&W stemt in (niet openbaar) met de intentieovereenkomst 

(met de startnotitie als bijlage) over de locatieontwikkeling Schuttevaerkade. 

- Augustus 2017-februari 2018: opstellen stedebouwkundige verkenning Schuttevaerkade en 

omgeving. Een concept verkenning is als bijlage toegevoegd. Slokker heeft vijf 

stedebouwkundige modellen uitgewerkt. Deze zijn afgewogen ten opzichte van de 

uitgangspunten van de stedebouwkundige verkenning voor het gebied. Die afweging is 

opgenomen als bijlage in de stedebouwkundige verkenning als bijlage I (vanaf pagina 16).  

- Op 15 februari 2018 heeft de gemeente van Slokker een brief ontvangen (zie bijlage) met de 

wijze waarop Slokker de ontwikkeling van het gebied voor ogen ziet. Ze vragen onder andere 

om 1-op-1 gunning van de gemeentelijke gronden (parkeerterreinen en de locatie 



tafeltennishal) in het plangebied aan Slokker. Een gezamenlijk gebiedsontwikkelingstraject 

met de gemeente staat hen voor ogen. 

- Op 14 maart heeft overleg plaatsgevonden met Slokker. Afgesproken is dat Slokker gaat 

werken aan een Stedebouwkundig ontwikkelingsplan Schuttevaerkade 80-88 (SOP). Dit 

mede op basis van een concept-stedebouwkundige verkenning Schuttevaerkade en 

omgeving. Voordat Slokker start met het maken van een SOP voor hun eigen perceel wil het 

graag weten in welke mate een aantal kaders uit de concept verkenning bespreekbaar zijn. 

Het betreft dan vooral de locatie van de ‘groene scheg, de bouwhoogtes en het 

woningbouwprogramma (omvang woningen). 

 




