
Van:  < @slokkervastgoed.com>
Aan:  < @zwolle.nl>

CC:  < @frisociviel.nl>; 
< @vanderwiel.nl>;  < @slokkervastgoed.com>

Onderwerp: Verslag overleg De Zwaan
Datum: 11.02.2025 15:11:32 (+01:00)
Bijlagen: bijlage 1- exploitatiegebied schuttevaerkade.002.pdf (1 pagina)

Goedemiddag ,

Naar aanleiding van ons overleg op 4 februari 2025, over de sanering en aanloop naar de start 
bouw van De Zwaan Zwolle, stuur ik je hierbij een verslag van hetgeen besproken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
 Locatie: Stadskantoor Zwolle Lubeckplein
 Aanwezig:  (gem. Zwolle),  (Slokker Vastgoed),  
(Van der Wiel) en  (Friso Civiel)
 Datum: 4-2-2025
 Tijdstip: 15.00 - 16:00

In week 7 (volgende week) wordt gestart met het graven van proefsleuven. Gestart wordt aan de 
kant van Campanile, vervolgens wordt gewerkt richting de rotonde en er wordt geëindigd nabij de 
woonwagens aan de Van Miereveltstraat. Er worden zo’n 30 proefsleuven gegraven om de 
ondergrondse kabels en leidingen in beeld te brengen. Werkzaamheden worden zonder BLVC 
plan uitgevoerd. Er is wel een startmelding gedaan bij de desbetreffende instanties, omdat er 
gegraven wordt in vervuilde grond.
Vd Wiel zal de voetgangers aan de Schuttevaerkade waarschuwen en omleiden middels een 
paar borden en schrikhekken. Daarnaast zullen op het plangebied de begroeiing en bomen 
worden verwijderd. Voorafgaand zal een ecoloog beoordelen of er broedplaatsen in de 
betreffende bomen aanwezig zijn en als dat niet het geval is, wordt door de ecoloog groen licht 
gegeven voor de kap. Inplannen ecoloog door Slokker in overleg met van der Wiel.

Het reeds geplaatste bouwhek, wordt naar buiten verplaatst en wordt op de rode lijn van het 
exploitatiegebied gezet (zie bijlage).

De Gemeente wil een BLVC-plan ter beoordeling, de controle tijd is naar verwachting ca. 5 -10 
dagen. Of er nog andere plannen gewenst zijn, gaat  na. Vooralsnog zijn geen 
aanvullende plannen nodig, maar  komt hierop terug (week 6 / 7). 

Op de vraag of de gegevens van de tijdelijke damwand ook ter informatie moeten worden 
ingediend, komt  terug.

Het BLVC-plan wordt in 2 of 3 delen geknipt. Deel 1 is aanbrengen damwanden en 
sanering/grondwerk, Deel 2 bouw kelder. Of de bovenbouw ook in dit deel meegenomen wordt, 
of dat er nog een deel 3 bovenbouw komt, is op dit moment nog niet bekend.
Friso/vd Wiel zullen het BLVC-plan (deel 1 – damwanden, sanering en grondwerk) eind week 8 / 
begin week 9 aanleveren voor een beoordeling.

Voor het aanbrengen en verwijderen van de damwanden worden trillingsmeters ingezet.

Slokker / Van der Wiel / Friso zullen de omgeving informeren door middel van een nieuwsbrief, 
voorafgaand aan het aanbrengen van de damwanden.

Hieronder de verwachte uitvoeringsplanning:
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Week 7/8 Graven proefsleuven, verwijderen groen en bomen
Week 9/10 Verwerken data naar aanleiding van proefsleuven
Week 11 Gesprek met Nuts-partijen over raakvlak / verleggen kabels en leidingen
Week 12/13 Verplaatsen bouwhekken
Week 13/14/15/16 april aanbrengen damwanden
Week 17/18 Start sanering/grondwerk 
De sanering is dan rond de bouwvak gereed
Sept 2025 start bouw kelder.

Voor vragen of opmerkingen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

 
Ontwikkelingsmanager 

Slokker Vastgoed bv
Ons bezoek- en postadres is: Zwartewaterallee 44-54, 8031 DX Zwolle
Ons factuuradres is: Lindenlaan 75, 1271 AW Huizen of via facturen@slokkervastgoed.com

T   038 - 853 70 32 
M    
E   @slokkervastgoed.com
I    www.slokkervastgoed.com

Bekijk onze LinkedIn pagina 

Disclaimer: De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Slokker Vastgoed bv staat 
niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige 
ontvangst daarvan. Slokker Vastgoed bv gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen of 
rechtsbetrekkingen. Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Renvooi CLIENT Slokker Vastgoed B.V.

algemeen bouwkundig DEFINITIEF
een PROJECT P-147-Schuttevaerkade

drinkwatervoorziening: conform NEN 1006 elektra: conform NEN 1010 ma in het werk gestort beton ===== ventilatie afzuigpunt (plafond)

warmwatervoorziening: conform NEN 3215 rookmelders: conform NEN 2555 A4) prefab beton verblijfsruimte mechanische ventilatie

meterkast: conform NEN 2768 stallingsgarage: conform NEN 2443 metselwerk kalkzandsteen bergruimte hemelwaterafvoer 1 2 3 4 SUBJECT Begane grond

za metselwerk baksteen verkeersruimte opstelplaats wasmachine
[ravavavar] isolatie badruimte opstelplaats wasdroger SCALE 1:100 SIZE AO

[siem] GIBO dM entree wtw unit orange
== terrastegels architects DATE 17-03-2020 100-100



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2


